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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерской программы Цифровая аналитика и контроль по дисциплине «ИТ 

управления бизнес проектами» подразумевает овладение навыками использования 

специализированного программного обеспечения для эффективного 

планирования, анализа и контроля, а также принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о методах и средствах в области применения 

информационных технологий для решения практических задач управления бизнес-

проектами, овладение соответствующим инструментарием для успешного 

управления проектами (пакеты Microsoft Project и Project Expert). 

Задачи учебной дисциплины состоят в изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков использования компьютерных систем 

управления бизнес проектами. 

Дисциплина состоит из двух смысловых модулей. В первом смысловом 

модуле представлены методические указания по разработке финансовых планов и 

инвестиционных проектов в среде Project Expert. Во втором смысловом модуле 

представлены практические аспекты применения инструментальных средств 

программного пакета Microsoft Project, позволяющих вводить и корректировать 

график работ, необходимых для достижения поставленных целей, планировать и 

управлять разработкой проекта, представлять процесс в удобном виде для анализа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: общие понятия об информационных технологиях управления бизнес-

проектами, технологию применения инструментальных средств информационных 

систем при решении финансово-экономических задач; понятие бизнес-плана и его 

структуру; финансовый план; показатели эффективности инвестиций; алгоритм 

составления бизнес-плана; понятие проекта; показатели эффективности проекта; 
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алгоритм разработки проекта; современные методы структуризации, планирования 

времени, ресурсов и стоимости проекта, технологию работы с проектами; 

уметь: использовать программное обеспечение для разработки и анализа 

финансовой модели проекта; разрабатывать детальный сетевой график проекта, 

назначать ресурсы отдельным этапам, получать сводные данные о загрузке 

ресурсов и стоимости проекта, определять критические для проекта этапы; 

владеть: навыками использования прикладных программных продуктов для 

решения управленческих задач; навыками составления бизнес-планов различных 

проектов; инструментальными средствами управления проектами в 

профессиональной деятельности. 
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